

Probenplan Projekttag

Mittwoch, 21.7.	Donnerstag, 22.7.	Freitag, 23.7.	Samstag, 24.7.
Halle 4, Schule	Schule, Der Club, HSB	WBG / Stadt	Halle 4, Pathos
9-10 h Einrichten Halle 4	8 h Fahrt zum Club	9-11:30 h Warm-up, alle Bestimmer-Tanz WBG	10:30-10:45 h Sprechübungen Halle 4
10-10:20 h Warm-up	9-9:20 h Warm up		
10:20-10:40 h Sprechübungen	9:20-9:40 h Sprechübungen	11:30-13:30 h Tanz, WBG	10:45-12 h Einrichten Keller Theater: Jamal
10:45-11:30 h Szenenplan vorstellen	9:45-11 h Jerk-Tanz	9:15-12 h Film: Anprobe Karstadt Schwabing	12-13:30 Theater: Szene Bar + Monolog Olivia
11:30-13:30 h Gruppeneinteilung Tanzmonologe	9:45-11 h Proben-Szenen		
11:30-13:30 Proben Monologe	11-14 h Brücke Feldmoching Film: Streit / Entschluss Hawa-Anton		10:45-13:30 h Tanz Halle 4
	11-13:30 h Tanz-Monologe		10:45-13:30 Interviews Halle 4, Nebenraum
13:30-14:30 h Pause	13:30-14:30 h Pause	12-12:30 h Pause	13:30-14 h Pause
14:30-18 h Halle 4 Film: Chat-Roulette Proben Chat-Roulette	14:30-17 h Recherche Kaufhäuser Schwabing	12:30-15 h Film: Klauen Karstadt Schwabing	14-16 h Halle 4 Film: Kopftuch
15-16:30 h Tanz: Duett	15-16:30 h Hip-hop, alle	15-16 h Pause	14-15:30 h Tanz: Duett Halle 4, Nebenraum
17 h Schlusskreis Aufräumen Halle 4	17 h Schlusskreis	16-17 h Nachbesprechung Film Cafe in Schwabing	14-16 h Interviews Halle 4, Nebenraum
18:30-21 h Duschen / Abendessen WBG	17:15-18 h Aufräumen Club		16:15 h Schlusskreis
21-23:30 h WBG-MZR I Film: arm-reich			16:30-17 h Aufräumen
Personal	Personal	Personal	Personal
Tom, Dorothee bis 17 h, Stefan Stefan 9:30 h, Andrea Tamara, Markus	Tom, Dorothee, Stefan Andrea bis 15 h, Tamara	Tom, Dorothee, Stefan Andrea, Sofie, Tamara, Markus Vormittag	Tom, Dorothee, Stefan Andrea, Nika